

Relatório do trabalho de grupo

Plano de criação e publicação de serviço web

1. Identificação do grupo

Grupo: Grupo X (*preencher*)

Elementos: (*preencher com os nomes dos elementos do grupo*)

Papéis assumidos: (*preencher — ex.: preparação do ambiente, redação do relatório, validação técnica*)

2. Serviço escolhido

Opção B — pequeno site com HTML e CSS (duas páginas: *index.html* e *sobre.html*, mais uma folha de estilos *style.css*). Foi escolhida por representar um nível intermédio de publicação: mais completa e organizada do que uma única página HTML, sem exigir os componentes adicionais (PHP, base de dados) de uma instalação WordPress. A complexidade é baixa — apenas ficheiros estáticos — mas já exige decisões reais de arquitetura, permissões e navegação entre páginas. A limitação principal é não ter conteúdo dinâmico nem formulários; a evidência de publicação são as respostas HTTP 200 obtidas com *curl* às três URLs do site.

3. Arquitetura de publicação

Cliente/Navegador -> HTTP -> porta 80 -> Nginx -> ficheiros HTML/CSS

Elemento	Decisão do grupo	Justificação
Tipo de serviço	Site estático com HTML e CSS (2 páginas)	Opção intermédia: mais completa que uma página única, sem a complexidade de WordPress
Servidor web	Nginx	Leve, configuração inicial simples para ficheiros estáticos, usado em VPS reais
Protocolo	HTTP	Suficiente nesta fase; HTTPS fica para quando existir domínio/certificado
Porta	80	Porta padrão do HTTP
Diretório de publicação	/var/www/html/topico-03/	Subpasta dedicada, não sobrepõe a página de boas-vindas do Nginx nem outros tópicos
Tecnologia adicional	Nenhuma	Conteúdo estático puro, sem PHP nem base de dados

4. Rota de publicação

Nginx. Escolhido por já ter sido a rota usada e validada na atividade individual do grupo (Tópico 3), evitando decisões inconsistentes entre o trabalho individual e o de grupo.

5. Tarefas técnicas principais

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Criar conteúdo	Criar <i>index.html</i> , <i>sobre.html</i> e <i>style.css</i> com título, descrição e ligação entre páginas	3 ficheiros criados na pasta <i>site/</i>	<i>evidencias/site-criado.txt</i>
Preparar servidor web	Instalar o Nginx (<i>apt install nginx</i>) e ativar o serviço (<i>systemctl enable --now</i>)	Serviço <i>nginx</i> active (running)	<i>evidencias/curl-validacao.txt</i>
Publicar ficheiros	Copiar os 3 ficheiros para <i>/var/www/html/topico-03/</i> e ajustar dono para <i>www-data</i>	Ficheiros publicados com permissões 644 e dono <i>www-data</i>	<i>evidencias/curl-validacao.txt</i>
Validar acesso	<i>curl -I</i> às três URLs do site	HTTP/1.1 200 OK nas três páginas	<i>evidencias/curl-validacao.txt</i>

Documentar	Registrar comandos e decisões em comandos.txt, publicacao.md, validacao.md, README.md	Documentação completa e coerente com o trabalho realizado	ficheiros do Tópico 3
------------	---	---	-----------------------

6. Plano de validação

Teste	URL ou ação	Resultado esperado	Evidência
Teste local	curl -I http://localhost/topico-03/index.html	HTTP/1.1 200 OK	evidencias/curl-validacao.txt
Teste no navegador	Abrir index.html e navegar para sobre.html	Página carrega com CSS aplicado e ligação funcional entre páginas	Validação visual (complementar)
Teste de rota	curl -I http://localhost/topico-03/style.css	HTTP 200, ficheiro CSS servido corretamente	evidencias/curl-validacao.txt

Se a validação falhar: confirmar primeiro se o serviço está ativo (`systemctl status nginx`), depois se os ficheiros estão no diretório correto com as permissões esperadas, e por fim consultar `/var/log/nginx/error.log` para identificar a causa exata antes de repetir o teste.

7. Limitações e riscos iniciais

Limitação/Risco	Impacto	Medida proposta
Nginx não vem instalado por omissão	Serviço indisponível sem um passo extra de instalação	Instalar explicitamente e confirmar com <code>systemctl status</code>
Ambiente sem IP público (WSL2 local)	Validação só possível via localhost, não simula acesso externo real	Documentar a limitação; considerar VPS real em tópicos seguintes
Permissões incorretas nos ficheiros publicados	Ficheiros podem ficar inacessíveis (403) ou com dono errado	Confirmar <code>chown www-data</code> e permissão 644 logo após publicar
Sobreposição com a página de boas-vindas do Nginx	Pode confundir-se com a publicação do grupo	Publicar em subpasta dedicada (/topico-03), nunca na raiz do servidor
Ausência de HTTPS	Tráfego circula sem cifra	Aceitável nesta fase; documentar como trabalho futuro

8. Link do repositório GitHub

<https://github.com/edmilsonLandim/linux-seguranca-cloud/tree/main/topico-03/trabalho-grupo>

9. Conclusão

O grupo optou por um site estático de duas páginas publicado com Nginx (Opção B), por equilibrar complexidade e valor demonstrativo: exige decisões reais de arquitetura, diretório de publicação e permissões, sem depender de PHP ou base de dados. A publicação foi validada com respostas HTTP 200 nas três URLs do site, e as principais limitações identificadas (ausência de Nginx por omissão, falta de IP público, risco de permissões incorretas) foram tratadas com medidas concretas, não apenas apontadas em teoria.